
ALLEGATO "A"

Comune di Succivo
Provincia di CE

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza delle strade, con interventi di potenziamento del
tessuto sociale, miglioramento del decoro urbano ed adeguamento dei
sottoservizi pubblici. Rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree "ZONA D
- località
Casapuzzano"

COMMITTENTE: Comune di Succivo.

CANTIERE: Località Casapuzzano, Succivo (CE)

Succivo, 07/04/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________

per presa visione
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_____________________________________
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 12 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 3 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 5 g

Apprestamenti del cantiere 10 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi6 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 10 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 11 g

Rimozione asfalto e scavo 19 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 10 g

Scavo a sezione ristretta 10 g

Posa condutture 10 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 10 g

Opere d'arte 15 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 8 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 7 g

Rinterri e rinfianchi 13 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 8 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 4 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 5 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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