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PARTE | — DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Nel presente Capitolato si intendono:

Codice: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni;

Allegati al Codice: gli Allegati al D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento agli Allegati |.2
(RUP), 1.7 (Progettazione), I.14 (Direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti), 11.12
(Sistema di qualificazione), 11.18 (Revisione prezzi) e agli altri allegati applicabili;

RUP: Responsabile Unico del Progetto;
DL: Direttore dei Lavori;

CSA: presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono altresi applicabili tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori
pubblici, sicurezza nei cantieri, tutela ambientale, contratti collettivi di lavoro, nonché ogni altra
disposizione richiamata nel contratto.

Articolo 1 — Capitolato Speciale d'Appalto

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e
disciplina i rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore relativamente all'esecuzione delle

opere.

L'appalto e regolato:

dal contratto;

dal presente Capitolato Speciale;

dagli elaborati progettuali;

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
dal cronoprogramma;

dall'elenco prezzi;

dagli elaborati tecnici ed amministrativi posti a base di gara.

L'Appaltatore dichiara di conoscere integralmente tali documenti e di accettarne senza riserva il
contenuto.

Articolo 2 — Ammontare dell'appalto




L'importo contrattuale sara determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo
dei lavori soggetto a ribasso,

Tali importi sono cosi definiti, oltre IVA di legge:

Euro € 2.231.410,23 per lavori a base di gara, di cui euro € 21.040,76 per oneri per la sicurezza
contrattuali, non soggetti a ribasso.

oltre:
o agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
e agli eventuali lavori remunerati a misura o in economia qualora previsti.
Restano confermati gli importi economici risultanti dal quadro economico approvato.
Il contratto e stipulato a corpo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.7.

| prezzi contrattuali restano fissi salvo |'applicazione della disciplina della revisione prezzi prevista
dal Codice.

Articolo 3 — Corrispettivo

| prezzi contrattuali sono quelli risultanti dall'offerta economica dell'Appaltatore.
Per la determinazione di nuovi prezzi si procedera:

a) prioritariamente utilizzando i prezzi unitari desunti dall' Elenco Prezzi della Stazione Appaltante
(PREZZARIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 2026);

b) in mancanza, mediante analisi prezzi redatte sulla base dei costi elementari di:
e manodopera;
e materiali;
e trasporti;
e noli;
e sicurezza;
previa istruttoria del Direttore dei Lavori ed approvazione del RUP.

Le modifiche del contratto durante I'esecuzione sono consentite esclusivamente nei casi previsti
dal D.Lgs. 36/2023.

Qualora siano eseguite lavorazioni in economia, esse saranno contabilizzate secondo i costi
risultanti dal vigente Prezzario Regionale e dai contratti collettivi nazionali applicabili.

Articolo 4 — Domicilio digitale dell'Appaltatore

L'Appaltatore & tenuto a comunicare:
e domicilio eletto;
e indirizzo PEC;
o recapiti del legale rappresentante;

e eventuale domicilio digitale.



Tutte le comunicazioni ufficiali avverranno mediante PEC o tramite la piattaforma digitale di
approvvigionamento utilizzata dalla Stazione Appaltante.

Articolo 5 — Modalita di pagamento

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato ai sensi della Legge
n. 136/2010.

L'Appaltatore comunichera:
e |IBAN;
e generalita dei soggetti delegati ad operare;
e eventuali variazioni.

Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno emessi al raggiungimento dell'importo di Euro 300.000,00
salvo diversa previsione del contratto.

Il pagamento avverra nei termini previsti dal Codice dei contratti pubblici e previa verifica della
regolarita contributiva e fiscale.

Articolo 6 — Direttore di Cantiere

L'Appaltatore nomina il Direttore di Cantiere prima della consegna dei lavori.
La nomina deve essere comunicata formalmente al Direttore dei Lavori.
Il Direttore di Cantiere garantisce:

e organizzazione del cantiere;

e sicurezza;

e coordinamento delle maestranze;

e osservanza degli ordini impartiti dalla Direzione Lavori.

Articolo 7 — Consegna dei lavori e termini di esecuzione

La consegna dei lavori avviene con verbale redatto dal Direttore dei Lavori secondo le disposizioni
dell'Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Prima della consegna il RUP verifica:
o disponibilita delle aree;
o validita del progetto;
e assenza di impedimenti;
e permanenza delle condizioni per |'esecuzione.
Il termine utile per ultimare i lavori rimane fissato in:
120 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal verbale di consegna.
La consegna anticipata puo essere autorizzata nei casi previsti dal Codice.

In caso di ritardo imputabile alla Stazione Appaltante trovano applicazione le disposizioni previste
dal D.Lgs. 36/2023 in materia di ritardata consegna e ristoro dei danni.



Qualora I'Appaltatore non si presenti alla consegna senza giustificato motivo, la Stazione
Appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto e all'escussione della garanzia definitiva.

Articolo 8 — Programma esecutivo dei lavori

L'Appaltatore presenta il Programma Esecutivo dei Lavori prima dell'inizio delle attivita.
Il programma dovra risultare coerente con il cronoprogramma posto a base di gara.
Ogni aggiornamento dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

Gli ordini di servizio saranno impartiti secondo quanto previsto dall'Allegato 11.14.

L'Appaltatore resta responsabile dell'organizzazione del cantiere e dell'esecuzione delle opere nel
rispetto dei termini contrattuali.

Articolo 9 — Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale € applicata una penale pari all'1%o
dell'importo contrattuale, salvo diversa misura prevista negli atti di gara.

Possono essere previste penali anche per il mancato rispetto delle scadenze intermedie
individuate nel cronoprogramma.

L'importo complessivo delle penali non potra superare il 10% dell'importo contrattuale, salvo
guanto diversamente previsto dal Codice.

Le penali sono trattenute sui certificati di pagamento ovvero sul conto finale.

Articolo 10 — Sospensione dei lavori e proroghe

La sospensione dei lavori & disposta esclusivamente nei casi previsti dal D.Lgs. 36/2023 e
dall'Allegato 11.14.

Il verbale di sospensione deve indicare:
e motivazioni;
o lavorazioni interessate;
e stato di avanzamento;
o effetti sul cronoprogramma.
La ripresa avviene mediante apposito verbale.

L'Appaltatore puo chiedere proroga qualora ricorrano cause non imputabili allo stesso.

Articolo 11 — Oneri dell'Appaltatore

Restano integralmente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri necessari per dare I'opera ultimata a
perfetta regola d'arte.

Sono compresi, tra gli altri:
e sicurezza;
e organizzazione del cantiere;

o rilievi;



e prove;
o certificazioni;

e smaltimento rifiuti;

e cartellonistica;

e aggiornamento elaborati As Built;
e manuali d'uso e manutenzione;

e assistenza ai collaudi.

L'Appaltatore osserva integralmente la normativa in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e
tutela ambientale.

Articolo 12 — Materiali provenienti da demolizioni

La proprieta dei materiali provenienti dalle demolizioni & disciplinata dal contratto e dalle
disposizioni vigenti.

Il recupero, il riutilizzo o lo smaltimento dovranno avvenire nel rispetto della normativa
ambientale.

Articolo 13 — Contabilita dei lavori
La contabilita sara redatta secondo I'Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Le lavorazioni saranno contabilizzate a corpo.
Gli oneri della sicurezza saranno contabilizzati separatamente e non saranno soggetti a ribasso.

La documentazione tecnica e le certificazioni costituiscono presupposto indispensabile per la
contabilizzazione delle lavorazioni interessate.

Articolo 14 — Misurazione e valutazione dei lavori

Le misurazioni delle opere saranno effettuate dal Direttore dei Lavori secondo le modalita previste
dall'Allegato 11.14.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato trovano applicazione le norme tecniche vigenti e
gli elaborati progettuali.

Articolo 15 — Anticipazione del prezzo

All'Appaltatore e riconosciuta I'anticipazione del prezzo nella misura prevista dalla normativa
vigente al momento della stipula del contratto, previa costituzione della garanzia fideiussoria
richiesta dal Codice.

L'anticipazione sara recuperata progressivamente mediante compensazione sugli Stati di
Avanzamento Lavori.

La decadenza dal beneficio, la restituzione delle somme e gli interessi sono disciplinati dal D.Lgs.
36/2023.

Articolo 16 — Modifiche del contratto, varianti e nuovi prezzi




1. Le modifiche del contratto durante la fase di esecuzione sono consentite esclusivamente
nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Nessuna modifica, variante o
lavorazione aggiuntiva puo essere eseguita dall'Appaltatore senza preventiva
autorizzazione della Stazione Appaltante, su proposta del Direttore dei Lavori e previo
provvedimento del Responsabile Unico del Progetto (RUP), salvo i casi di somma urgenza
disciplinati dalla normativa vigente.

2. L'Appaltatore puo formulare proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo purché:
e non alterino la natura e le finalita dell'intervento;

e garantiscano il mantenimento o il miglioramento della qualita dell'opera;

¢ non riducanoi livelli prestazionali previsti dal progetto;

e non comportino maggiori oneri per la Stazione Appaltante;

e non determinino incremento dei tempi contrattuali né pregiudichino le condizioni di
sicurezza.

Le proposte dovranno essere corredate da idonea relazione tecnica, elaborati grafici, computo
estimativo e cronoprogramma aggiornato.

Il Direttore dei Lavori esprime il proprio parere tecnico e trasmette la proposta al RUP, che
provvede all'istruttoria ed alla successiva approvazione, ove ne ricorrano i presupposti.

3. Qualora lI'esecuzione renda necessaria la determinazione di nuovi prezzi, questi saranno
definiti:
e prioritariamente mediante il vigente Prezzario Regionale della Campania;

e in mancanza, mediante analisi prezzi redatte sulla base dei costi elementari di
manodopera, materiali, noli, trasporti e oneri della sicurezza;

e in contraddittorio con I'Appaltatore e previa approvazione del RUP.

4. Le varianti approvate saranno contabilizzate secondo le modalita previste dal contratto e
dall'Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023.

5. Nei casi di somma urgenza si applica la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici.
Gli interventi strettamente necessari possono essere ordinati dal RUP nei limiti e con le
modalita previste dalla normativa vigente, fermo restando il successivo perfezionamento
degli atti amministrativi.

Articolo 17 — Modalita di liguidazione dei corrispettivi

1. | pagamenti sono effettuati mediante emissione di certificati di pagamento relativi agli Stati
di Avanzamento dei Lavori (SAL), predisposti dal Direttore dei Lavori secondo quanto
previsto dal presente Capitolato e dall'Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

2. Qualora la sospensione dei lavori si protragga per oltre quarantacinque giorni per cause
non imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante puo procedere all'emissione di un
certificato di pagamento relativo alle lavorazioni effettivamente eseguite, anche se non e
stato raggiunto l'importo minimo previsto per I'emissione del SAL.

3. Il pagamento di ciascun certificato & subordinato:
o alla verifica della regolarita contributiva mediante DURC;

o alla verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente;



agli adempimenti in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

In presenza di irregolarita contributive o retributive, la Stazione Appaltante procedera
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e dalla normativa in materia di tutela dei
lavoratori, effettuando, ove necessario, il pagamento diretto agli enti previdenziali o ai
lavoratori nei casi consentiti dalla legge.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato:

all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
alla costituzione della garanzia prevista dalla normativa vigente;

alla verifica della regolarita contributiva dell'Appaltatore.

La rata di saldo sara corrisposta entro i termini previsti dal contratto e dalla normativa
vigente.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce accettazione dell'opera né comporta
rinuncia ai diritti derivanti da difetti, vizi o difformita dell'opera stessa ai sensi del Codice
Civile.

Articolo 18 — Materiali, componenti e difetti di costruzione

1.

Tutti i materiali, i prodotti e i componenti impiegati nell'esecuzione dei lavori dovranno
essere conformi:

alle prescrizioni progettuali;

al presente Capitolato;

alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti;
alle norme UNI, EN, ISO applicabili;

ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), ove previsti.

Prima della posa in opera I'Appaltatore sottoporra al Direttore dei Lavori i campioni dei
materiali accompagnati dalla relativa documentazione tecnica, certificazioni di conformita,
marcatura CE e ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente.

Il Direttore dei Lavori provvede all'accettazione dei materiali effettuando i controlli
qualitativi e quantitativi ritenuti necessari.

L'accettazione dei materiali non libera I'Appaltatore dalla responsabilita per eventuali
difetti, vizi o difformita successivamente riscontrati.

Il Direttore dei Lavori puo ordinare in qualsiasi momento:
la rimozione dei materiali non conformi;

la sostituzione dei materiali difettosi;

I'esecuzione di prove di laboratorio;

ulteriori verifiche tecniche.

Tutti gli oneri conseguenti restano a carico dell'Appaltatore.

6.

L'impiego di materiali aventi caratteristiche superiori rispetto a quelle progettuali non da
diritto ad alcun compenso aggiuntivo, salvo preventiva autorizzazione della Stazione
Appaltante.



7.

Qualora, per motivate ragioni tecniche, sia autorizzato I'impiego di materiali di qualita
diversa da quella prevista, il relativo corrispettivo sara determinato dal RUP sulla base della
riduzione o dell'incremento del valore della prestazione.

Rimane in capo all'Appaltatore la responsabilita per la corretta conservazione dei materiali
presenti in cantiere fino al collaudo dell'opera.

Articolo 19 — Controlli, verifiche e prove

1.

La Stazione Appaltante, il RUP ed il Direttore dei Lavori possono effettuare, in qualsiasi
momento, controlli, ispezioni, verifiche tecniche e prove sulle lavorazioni e sui materiali
impiegati.

L'Appaltatore e tenuto a garantire il libero accesso al cantiere e a mettere a disposizione il
personale, le attrezzature e la documentazione necessaria per I'esecuzione dei controlli.

Restano a carico dell'Appaltatore tutte le prove previste dal progetto, dalle norme tecniche
e dal presente Capitolato.

Qualora le verifiche evidenzino difformita rispetto alle prescrizioni contrattuali, il Direttore
dei Lavori ordina I'eliminazione delle irregolarita entro il termine assegnato.

In caso di mancato adeguamento, la Stazione Appaltante potra adottare i provvedimenti
previsti dal contratto e dalla normativa vigente, ivi compresa I'applicazione delle penali, la
sospensione delle lavorazioni o la risoluzione del contratto nei casi piu gravi.

Articolo 20 — Conto finale dei lavori

1.

A seguito dell'ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori provvede alla redazione del
conto finale secondo le modalita previste dall'Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023.

Il conto finale e predisposto entro il termine stabilito dalla normativa vigente decorrente
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, salvo motivate esigenze istruttorie.

Il conto finale e trasmesso al RUP, che ne verifica la regolarita e provvede agli adempimenti
di competenza.

L'Appaltatore e invitato a prendere visione del conto finale e a sottoscriverlo nei termini
previsti dalla normativa vigente, con facolta di formulare eventuali osservazioni e riserve
secondo le modalita stabilite dal Codice dei contratti pubblici.

Decorso il termine assegnato senza osservazioni, il conto finale si intende accettato per gli
effetti previsti dalla normativa vigente, fatta salva la definizione delle eventuali riserve
ritualmente formulate.

Articolo 21 — Durata dei lavori

1.

Il termine utile per I'ultimazione di tutti i lavori oggetto dell'appalto & fissato in 120
(centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori, salvo diversa previsione contenuta negli atti di gara.

Nel termine contrattuale sono compresi i giorni di andamento stagionale sfavorevole
normalmente prevedibili in relazione alla natura delle lavorazioni e alla localizzazione
dell'intervento.



3.

Il termine contrattuale puo essere modificato esclusivamente nei casi previsti dal D.Lgs.
36/2023, a seguito di sospensioni legittimamente disposte, proroghe concesse o varianti
che comportino un'effettiva modifica dei tempi di esecuzione.

L'Appaltatore e tenuto ad adottare tutte le misure organizzative necessarie affinché i lavori
siano ultimati entro il termine stabilito, restando a suo carico ogni responsabilita derivante
da ritardi imputabili alla propria organizzazione.

Articolo 22 — Collaudo e Certificato di Regolare Esecuzione

1.

L'accertamento della corretta esecuzione delle opere avviene mediante collaudo tecnico-
amministrativo ovvero, nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante Certificato di
Regolare Esecuzione (CRE).

Le operazioni di collaudo o di verifica della regolare esecuzione sono svolte secondo le
disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato 11.14, nonché delle ulteriori disposizioni
applicabili alla specifica tipologia di intervento.

Il certificato di collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione attestano la conformita delle
opere al progetto approvato, alle eventuali varianti autorizzate, al contratto e alle
prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'approvazione del certificato di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione non
esonera |'Appaltatore dalle responsabilita previste dal Codice Civile e dalla normativa
vigente per difetti, vizi dell'opera o gravi difetti costruttivi.

Restano ferme le responsabilita dell'Appaltatore previste dagli articoli 1667 e 1669 del
Codice Civile, nonché ogni ulteriore garanzia prevista dal contratto e dalla normativa
vigente.

L'emissione del certificato di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione costituisce
presupposto per il pagamento della rata di saldo, fatti salvi gli ulteriori adempimenti
previsti dal presente Capitolato.

Articolo 23 — Risoluzione del contratto e recesso

1.

La Stazione Appaltante puo procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal
D.Lgs. 36/2023, previa contestazione degli addebiti all'Appaltatore e assegnazione di un
congruo termine per le eventuali controdeduzioni, ove previsto dalla normativa.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, cause di risoluzione:

grave inadempimento contrattuale;

ritardo grave e ingiustificato nell'esecuzione dei lavori;

violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

perdita dei requisiti generali o speciali richiesti per |'esecuzione dell'appalto;
cessione del contratto non consentita;

subappalto effettuato in violazione della normativa vigente;

gravi violazioni degli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari;

ulteriori ipotesi previste dal Codice dei contratti pubblici.



In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procede alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori eseguiti e alla relativa contabilizzazione, fatto salvo il diritto al
risarcimento dei maggiori danni subiti.

Resta salva la facolta della Stazione Appaltante di esercitare il diritto di recesso nei casi e
con le modalita previste dal D.Lgs. 36/2023 e dal Codice Civile.

In caso di interdittiva antimafia o di altra causa ostativa prevista dalla normativa vigente, la
Stazione Appaltante procede secondo quanto disposto dalla legislazione in materia di
prevenzione della criminalita organizzata.

L'Appaltatore conserva il diritto di richiedere lo scioglimento del contratto esclusivamente
nei casi previsti dalla legge.

Articolo 24 — Riserve, contestazioni e accordo bonario

1.

Qualora I'Appaltatore ritenga che durante I'esecuzione dei lavori si siano verificati fatti
idonei a determinare maggiori oneri o pregiudizi economici, &€ tenuto ad iscrivere
tempestivamente le proprie riserve nei documenti contabili, secondo le modalita e nei
termini previsti dal D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato 11.14.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico, motivato e corredate da ogni
elemento utile alla loro valutazione; non sono ammesse riserve generiche o formulate
tardivamente.

Non possono costituire oggetto di riserva le questioni derivanti da prescrizioni progettuali
gia conosciute dall'Appaltatore al momento della presentazione dell'offerta, né quelle
conseguenti a circostanze imputabili allo stesso.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dal Codice, il RUP promuove il procedimento di
accordo bonario, volto alla definizione delle controversie insorte durante I'esecuzione del
contratto.

L'accordo bonario € esperito nel rispetto delle modalita e dei termini previsti dalla
normativa vigente, fermo restando il diritto delle parti di ricorrere agli ulteriori strumenti di
risoluzione delle controversie previsti dall'ordinamento.

Articolo 25 — Sicurezza e salute dei lavoratori

1.

L'Appaltatore e tenuto al pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché di ogni altra norma vigente in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori, e comungue nei termini stabiliti dalla normativa vigente,
I'Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante:

il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
I'eventuale Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), ove previsto;
ogni ulteriore documentazione richiesta dal Coordinatore per la Sicurezza o dal RUP.

Il POS deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ove previsto,
e deve essere costantemente aggiornato in relazione all'evoluzione delle lavorazioni.



4.

L'Appaltatore e responsabile dell'osservanza delle misure di prevenzione e protezione da
parte dei propri dipendenti, dei subappaltatori e di ogni altro operatore presente in
cantiere.

L'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza costituisce grave inadempimento
contrattuale e puo comportare la sospensione dei lavori, I'applicazione delle penali
previste dal contratto e, nei casi piu gravi, la risoluzione del contratto.

Restano fermi i poteri di vigilanza del Coordinatore per la Sicurezza, del Direttore dei
Lavori, del RUP e degli organi competenti.

Articolo 26 — Subappalto e subcontratti

1.

Il subappalto € ammesso nei limiti e secondo le modalita previste dal D.Lgs. 36/2023, nel
rispetto delle disposizioni contenute negli atti di gara.

L'Appaltatore e tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante
per I'affidamento in subappalto delle prestazioni che ne sono oggetto, salvo i casi per i
quali la normativa vigente prevede esclusivamente obblighi di comunicazione.

L'istanza di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dal
Codice, attestante il possesso dei requisiti da parte del subappaltatore e I'assenza delle
cause di esclusione.

| subcontraenti che eseguono prestazioni non qualificabili come subappalto sono soggetti
agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore rimane in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se affidate in
tutto o in parte a subappaltatori o subcontraenti.

| subappaltatori sono tenuti al rispetto delle medesime disposizioni in materia di sicurezza,
tutela del lavoro, contratti collettivi, tracciabilita dei flussi finanziari e obblighi contributivi
previste per |'Appaltatore.

La Stazione Appaltante puo disporre il pagamento diretto del subappaltatore
esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 27 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.

E vietata la cessione del contratto, salvo i casi espressamente consentiti dal D.Lgs.
36/2023, quali le modifiche soggettive derivanti da operazioni straordinarie (fusione,
scissione, trasformazione o cessione d'azienda), purché il soggetto subentrante sia in
possesso dei requisiti richiesti per I'esecuzione dell'appalto e siano rispettate le disposizioni
vigenti in materia di qualificazione, antimafia e assenza delle cause di esclusione.

L'Appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni
operazione societaria che possa incidere sulla titolarita del contratto, trasmettendo tutta la
documentazione necessaria per le verifiche di competenza.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto € ammessa nei limiti e secondo le modalita
previste dal Codice dei contratti pubblici e dalla normativa civile vigente.

L'atto di cessione del credito deve essere stipulato nelle forme di legge e notificato alla
Stazione Appaltante, che procedera agli adempimenti di competenza nei termini previsti
dalla normativa vigente.



5. Restano ferme le disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge
13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 28 — Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore & tenuto a costituire la garanzia definitiva nelle forme e nella misura previste
dal D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali.

2. Lagaranzia copre ogni obbligazione derivante dal contratto, compreso il risarcimento dei
danni conseguenti all'inadempimento, il rimborso delle somme eventualmente corrisposte
in eccedenza, nonché le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante per
I'esecuzione d'ufficio delle prestazioni.

3. Qualora la garanzia venga escussa, anche parzialmente, I'Appaltatore & obbligato a
reintegrarla entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante.

4. Lagaranzia deve essere altresi adeguata qualora, nel corso dell'esecuzione, intervengano
modifiche contrattuali che comportino un aumento dell'importo del contratto.

5. Lo svincolo della garanzia avviene progressivamente secondo quanto previsto dal Codice
dei contratti pubblici, fino all'emissione del certificato di collaudo o del Certificato di
Regolare Esecuzione, nei limiti e con le modalita stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 29 — Assicurazioni, danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi

1. L'Appaltatore assume la piena responsabilita per tutti i danni che, nello svolgimento delle
lavorazioni, possano derivare alle opere, ai beni della Stazione Appaltante, a beni di terzi,
all'ambiente o a persone.

2. Prima della consegna dei lavori I'Appaltatore deve stipulare e trasmettere alla Stazione
Appaltante apposita polizza assicurativa CAR (Contractor's All Risks), comprensiva della
copertura per responsabilita civile verso terzi (RCT), conforme alle prescrizioni del Codice
dei contratti pubblici.

3. La polizza dovra garantire almeno:

e idannialle opere oggetto dell'appalto;

e idannialle opere e agli impianti preesistenti;

e idanniderivanti da errori esecutivi;

e la responsabilita civile verso terzi per danni a persone, cose e animali.

4. | massimali assicurativi sono quelli indicati nel disciplinare di gara, nel contratto o negli altri
documenti di gara e dovranno essere adeguati in caso di incremento dell'importo
contrattuale conseguente a modifiche o varianti.

5. Le coperture assicurative devono permanere efficaci dalla consegna dei lavori fino
all'emissione del certificato di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione, salvo
eventuali maggiori termini previsti dalla polizza o dalla normativa vigente.

6. L'Appaltatore e tenuto a trasmettere copia della polizza e delle quietanze attestanti il
pagamento dei premi assicurativi prima della consegna dei lavori e successivamente ad
ogni rinnovo.



7.

L'esistenza della copertura assicurativa non limita né riduce la responsabilita
dell'Appaltatore per i danni arrecati nell'esecuzione del contratto.

Articolo 30 — Danni derivanti da forza maggiore

1.

Qualora durante I'esecuzione dei lavori si verifichino eventi riconducibili a causa di forza
maggiore che abbiano arrecato danni alle opere, I'Appaltatore & tenuto a darne immediata
comunicazione al Direttore dei Lavori e comunque entro cinque giorni dal verificarsi
dell'evento o dalla sua conoscenza.

La denuncia deve contenere:

la descrizione dell'evento;

la data e il luogo del verificarsi;

la natura e I'entita presunta dei danni;

le misure adottate per limitarne le conseguenze.

Il Direttore dei Lavori procede tempestivamente agli accertamenti in contraddittorio con
I'Appaltatore, redigendo apposito verbale contenente:

la descrizione dello stato dei luoghi;

I'individuazione delle cause dell'evento;

la verifica dell'effettiva sussistenza della causa di forza maggiore;

la quantificazione dei danni;

I'accertamento dell'eventuale concorso di responsabilita dell'Appaltatore.

Non é riconosciuto alcun indennizzo qualora il danno sia imputabile, anche solo in parte, a
negligenza, imperizia, inosservanza delle prescrizioni contrattuali o mancata adozione delle
ordinarie cautele da parte dell'Appaltatore.

Restano ferme le disposizioni del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici in materia
di responsabilita dell'esecutore.

Articolo 31 — Documentazione da produrre dall'Appaltatore

1.

Entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante e comunque prima della consegna dei
lavori, I'Appaltatore deve trasmettere tutta la documentazione prevista dagli atti di gara e
dalla normativa vigente, ivi compresa, a titolo esemplificativo:

garanzia definitiva;

polizze assicurative;

Piano Operativo di Sicurezza (POS);

eventuale Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), ove previsto;

documentazione relativa ai soggetti autorizzati ad operare sul conto corrente dedicato;
dichiarazioni previste dalla normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari;

documentazione attestante la regolarita contributiva e ogni ulteriore documento richiesto
dal RUP.



2. Durante I'esecuzione dell'appalto |I'Appaltatore & tenuto ad aggiornare tempestivamente
tutta la documentazione soggetta a variazione, comunicando senza ritardo ogni modifica
rilevante ai fini dell'esecuzione del contratto.

3. L'omessa presentazione della documentazione obbligatoria puo comportare il differimento
della consegna dei lavori, la sospensione dei pagamenti o I'adozione degli ulteriori
provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 32 — Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto
trovano applicazione:

e il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni;

e irelativi Allegati, con particolare riferimento all'Allegato 1.2 (Responsabile Unico del
Progetto), all'Allegato 1.7 (Progettazione), all'Allegato 11.14 (Direzione dei lavori ed
esecuzione dei contratti) e agli ulteriori Allegati applicabili;

e il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

¢ il Codice Civile, per quanto compatibile;
e |e Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti;
e i Criteri Ambientali Minimi (CAM), ove applicabili;

e o0gni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di contratti pubblici,
tutela ambientale, prevenzione della corruzione, trasparenza, digitalizzazione del ciclo di
vita dei contratti, tracciabilita dei flussi finanziari e normativa antimafia.

2. Eventuali modifiche legislative sopravvenute nel corso dell'esecuzione dell'appalto trovano
automatica applicazione qualora imperative e prevalenti rispetto alle disposizioni del
presente Capitolato.

3. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Capitolato e le norme imperative
sopravvenute, prevalgono queste ultime.



PARTE Il — DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 33 — Oggetto della Parte Il e criteri di applicazione

1. La presente Parte disciplina le modalita esecutive, tecniche ed economiche dell’appalto,
integrando la Parte | del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Ledisposizioni contenute nella presente Parte si applicano in conformita al D.Lgs. 31 marzo
2023, n. 36, agli Allegati applicabili e alle ulteriori norme vigenti in materia di contratti
pubblici.

3. Incaso di contrasto tra Parte | e Parte Il, prevalgono le disposizioni conformi al Codice dei
contratti pubblici e ai relativi Allegati.

Articolo 34 — Categorie dei lavori e qualificazione

1. Ilavori sono classificati nelle categorie individuate dal progetto esecutivo e dal quadro
economico dell’intervento.

Categoria prevalente: 0G3 - € 100,00%

2. L’esecuzione e riservata ad operatori economici in possesso di adeguata qualificazione ai
sensi del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 36/2023 e dalla normativa vigente.

3. La categoria prevalente e le categorie scorporabili sono individuate negli atti di gara e nel
progetto esecutivo.

Articolo 35 — Prezzi contrattuali e prezzari

1. | prezzi contrattuali sono quelli risultanti dall’applicazione del ribasso d’asta all’Elenco
Prezzi posto a base di gara.

2. Per laformazione di nuovi prezzi si fara riferimento prioritario al Prezzario regionale della
Regione Campania vigente (anno 2026).

3. In assenza di voci analoghe si procedera mediante analisi prezzi secondo criteri di congruita
tecnico-economica, con riferimento ai costi elementari di manodopera, materiali, noli e
trasporti.

4. | nuovi prezzi sono soggetti ad approvazione del RUP su proposta del Direttore dei Lavori.

Articolo 36 — Revisione prezzi

1. In applicazione dell'art. 60 del D.Igs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato Il.2-bis al mede-
simo Codice, Sezione Il "Disposizioni specifiche per i contratti di lavori", il presente appalto,
avente ad oggetto lavori di categoria prevalente OG3 per un importo complessivo a base di
gara di € 2.231.410,23, e soggetto a revisione ordinaria dei prezzi con le modalita di cui ai
commi seguenti.

2. Aifini della revisione, il progettista, in sede di redazione del progetto posto a base di gara,
individua l'indice sintetico revisionale del progetto, calcolato come media ponderata degli



indici relativi alle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) di cui alla Tabella A.1 dell'Alle-
gato 11.2-bis, adottati con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 30 marzo 2026, n. 743 (pubblicato il 27 aprile 2026), a tal fine:

a) ciascuna voce del computo metrico estimativo e stata attribuita ad una sola TOL, tenuto conto
delle declaratorie di cui alla Tabella A.2 del medesimo Allegato, dando precedenza alle TOL
specializzate rispetto a quelle generali;

b) i costi della sicurezza, quali risultanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono stati
ripartiti tra le TOL individuate in proporzione alla relativa incidenza percentuale sull'importo dei
lavori;

c) e stato determinato il peso percentuale di ciascuna TOL sull'importo complessivo del
progetto.

3.

Sulla base delle lavorazioni previste nel progetto a base di gara, riconducibile alla categoria
OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane), le TOL individuate e i re-
lativi pesi percentuali sono i seguenti:

Tipologia Omogenea di Lavorazione Peso (%)
5 Pavimentazioni stradali (conglomerati bituminosi) 100,00
TOTALE 100,00
4. L'indice sintetico del progetto (IS), da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, &

determinato secondo la formula:

IS =5 (pi x |_TOL;)

dove p; € il peso percentuale di ciascuna TOL sull'importo complessivo dei lavori, come da tabella
alcomma 3, e |_TOL,; € il relativo indice di costo ISTAT, adottato con il D.M. 743/2026 e successivi
aggiornamenti mensili pubblicati sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

5.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico (ISo) € quello relativo al mese del
provvedimento di aggiudicazione dell'appalto. In caso di sospensione o proroga dei termini
di aggiudicazione, nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, dell'Allegato 1.3 al Codice, il
valore di riferimento e quello dell'indice relativo al mese di scadenza del termine massimo
per l'aggiudicazione.

La clausola di revisione si attiva automaticamente, anche in assenza di istanza di parte,
guando la variazione dell'indice sintetico IS, in aumento o in diminuzione, supera la soglia
del 3% (tre per cento) dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di ag-
giudicazione, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del Codice e dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato
I1.2-bis.

Al verificarsi della condizione di cui al comma 6, la revisione opera nella misura del 90%
(novanta per cento) del valore eccedente la soglia del 3%, applicata alle prestazioni ancora
da eseguire successivamente all'attivazione della clausola, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
dell'Allegato 11.2-bis.



8. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) revisionale & calcolato secondo le mo-
dalita di cui alla Tabella B dell'Allegato I1.2-bis:

a) per i SAL emessi su base mensile, il coefficiente di revisione e calcolato sulla base del
valore dell'indice sintetico relativo al mese di maturazione del SAL;

b) per i SAL emessi su base plurimensile, il coefficiente di revisione e calcolato sulla base
della media dei valori dell'indice sintetico relativi ai mesi ricompresi nel periodo di
maturazione del SAL.

9. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'art. 125, comma 7, del Codice, la stazione
appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi. Gli even-
tualiimporti non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata
di saldo.

10. In caso di varianti in corso d'opera, l'indice sintetico revisionale & aggiornato secondo
quanto previsto dall'art. 7 dell'Allegato II.2-bis, tenuto conto delle nuove lavorazioni intro-
dotte e della relativa incidenza sull'importo complessivo dell'opera.

11. Il contratto di subappalto o subcontratto deve prevedere obbligatoriamente una clausola
di revisione dei prezzi conforme all'art. 60 del Codice e al presente Allegato 1.2-bis.

12. Qualora I'applicazione del presente meccanismo non risulti idonea a garantire il principio
di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del Codice, resta salva per en-
trambe le parti la facolta di ricorrere alla rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in ul-
tima istanza, alla risoluzione per eccessiva onerosita sopravvenuta.

Articolo 37 — Clausole di revisione dei prezzi

L'importo dello stato di avanzamento lavori revisionale € determinato secondo la metodo-
logia di cui alla Tabella C dell’Allegato I1.2-bis del Codice, il cui utilizzo risulta espressamente
motivato nei documenti di gara iniziali.

La stazione appaltante provvede alla regolazione dell’'importo revisionale, in aumento o in
diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento lavori, secondo la
cadenza contrattuale dei SAL.

L'importo revisionale & contabilizzato separatamente rispetto all'importo contrattuale ma-
turato.

Prima del pagamento della rata di saldo, la stazione appaltante verifica la completa regola-
zione degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi. Eventuali importi non ancora regolati
sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

E ammessa la previsione di modalita semplificate di pagamento degli importi revisionali,
purché sia adottato un unico stato di avanzamento lavori che riporti separatamente I'im-
porto contrattuale e I'importo revisionale determinato ai sensi dell’Allegato 11.2-bis.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le
stazioni appaltanti utilizzano:

¢ Nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro econo-
mico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e
le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate



annualmente relativamente allo stesso intervento;

¢ Le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne € prevista una diversa destinazione dalle
norme vigenti;

* Le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della resi-
dua spesa autorizzata disponibile.

Articolo 38 — Varianti in corso d'opera in caso di revisione prezzi

In caso di varianti in corso d’opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce
I'indice sintetico di revisione prezzi.

In caso di variante meramente quantitativa, restano ferme le TOL gia individuate e sono ri-
determinati i relativi pesi percentuali.

In caso di variante qualitativa, la composizione dell’indice sintetico € modificata mediante
integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'art. 4, c. 3, lett. a) dell'Allegato
I.2-bis del Codice, delle TOL relative alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e conse-
guente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'art.4, c. 3, lett. b) dell'Allegato I1.2-
bis del Codice.

Il nuovo indice sintetico si applica agli stati di avanzamento lavori successivi all’approvazione
della variante. Restano ferme le somme gia regolate a valere sui precedenti SAL revisionali.

Articolo 39 — Subappalto, sub-contratti in caso di revisione dei prezzi

In caso di ricorso al subappalto o a sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 119, c. 2, del Codice, i relativi contratti devono disciplinare espressamente le clau-
sole di revisione dei prezzi riferite alle sole prestazioni oggetto del subappalto o del sub-
contratto.

Le clausole di revisione prezzi contenute nei contratti di subappalto o nei sub-contratti si
attivano al verificarsi delle particolari condizioni oggettive previste dall’art. 60, c. 2, del Co-
dice e devono essere definite tra le parti tenendo conto:

a) dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa previsti dall’art. 60 del Codice;

b) delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto;

c) delle modalita di determinazione degli indici sintetici disciplinate dall’Allegato 1l1.2-bis;

d) dell’indice sintetico revisionale dell’appalto relativo alle lavorazioni subappaltate, ovvero
della quota di indice riferibile alle prestazioni effettivamente affidate in subappalto o in sub-
contratto.

L'appaltatore e responsabile della corretta previsione e attuazione delle clausole revisionali

nei rapporti con il subappaltatore o con il titolare del sub-contratto, nonché del rispetto degli
obblighi di cui all’art. 119, c. 2-bis, del Codice.



Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi siano corrispo-
sti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto
nei casi previsti dall’art. 119, c. 11, del Codice, la determinazione e il pagamento delle
somme dovute a titolo di revisione prezzi, in aumento o in diminuzione, sono effettuati dalla
stazione appaltante in coerenza con le modalita previste per gli stati di avanzamento lavori
revisionali.

Negli altri casi, la determinazione e il pagamento delle somme dovute al subappaltatore o al
titolare del sub-contratto a titolo di revisione prezzi sono effettuati dall’appaltatore, se-
condo quanto previsto nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, nel rispetto dell’art.
60 del Codice, dell’Allegato I1.2-bis e della presente clausola.

Articolo 40 — Varianti in corso d’opera

1. Le varianti sono disciplinate dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dagli Allegati applicabili.

2. Non sono ammesse varianti non autorizzate dal RUP e non validate secondo le procedure
previste dalla normativa vigente.

3. Le varianti sono ammissibili esclusivamente nei casi previsti dalla legge e devono essere
motivate da sopravvenute esigenze tecniche, impreviste condizioni di cantiere o
miglioramenti funzionali dell’opera.

Articolo 41 — Contabilita dei lavori

1. La contabilita dei lavori & tenuta secondo quanto previsto dall’Allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023.

2. La contabilizzazione avviene a corpo, salvo diversa specificazione negli atti di gara.

3. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono emessi dal Direttore dei Lavori al raggiungimento

degli importi contrattualmente preuvisti.

4. Le lavorazioni devono essere documentate mediante idonei elaborati contabili e
supportate da evidenze tecniche e certificative.

Articolo 42 — Pagamenti in acconto

1. | pagamentisono effettuati sulla base degli stati di avanzamento lavori approvati dal RUP.
2. Il termine minimo per I'emissione dei SAL ¢ stabilito negli atti di gara.

3. | pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarita contributiva e fiscale
dell’Appaltatore.

Articolo 43 — Oneri inclusi nei prezzi

1. Siintendono compresi nei prezzi contrattuali tutti gli oneri necessari per dare 'opera
compiuta a regola d’arte, inclusi materiali, manodopera, mezzi d’opera, trasporti, noli e
spese generali.

2. Sono altresi inclusi gli oneri derivanti da obblighi normativi in materia di sicurezza, qualita e

tutela ambientale.



Articolo 44 — Subappalto

1. Il subappalto e disciplinato secondo le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e degli atti di gara.

2. L'autorizzazione e subordinata alla verifica dei requisiti del subappaltatore e al rispetto dei
limiti quantitativi eventualmente previsti.

3. L'Appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

Articolo 45 — Collaudi e verifiche tecniche

1. Le opere sono soggette a collaudo tecnico-amministrativo o a Certificato di Regolare
Esecuzione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

2. Possono essere effettuate verifiche in corso d’opera da parte della Direzione Lavori o di
organismi incaricati dalla Stazione Appaltante.

Articolo 46 — Disposizioni finali della Parte Il

1. Pertutto quanto non disciplinato dalla presente Parte si rinvia alla normativa vigente in
materia di lavori pubblici.

2. Ledisposizioni della Parte Il si interpretano in conformita al Codice dei contratti pubblici e
ai principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui al D.Lgs. 36/2023.

PARTE Ill — DISPOSIZIONI TECNICHE (AGGIORNATA)

Articolo 47 — Cronoprogramma

1. Le fasi attuative dell’intervento sono definite dal cronoprogramma allegato al progetto
esecutivo, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e degli Allegati applicabili.

2. |l termine contrattuale per 'ultimazione dei lavori € fissato in 120 giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Il cronoprogramma ha valore vincolante ai fini della programmazione esecutiva delle
lavorazioni e costituisce riferimento per la verifica dell’avanzamento dei lavori.

4. Eventuali scostamenti sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di sospensioni,
proroghe e varianti.

Articolo 48 — Prescrizioni generali

1. L'Appaltatore e tenuto ad eseguire le opere in conformita agli elaborati progettuali, alle
prescrizioni del presente Capitolato e alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

2. Non sono ammesse varianti o modifiche esecutive non preventivamente autorizzate dal
RUP, su proposta della Direzione Lavori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 (art.
120 e Allegati applicabili).



In caso di dubbi interpretativi, I’Appaltatore e tenuto a richiedere chiarimenti alla Direzione
Lavori, la quale potra fornire istruzioni integrative o dettagli esecutivi senza alterare il
progetto approvato.

Qualora vengano rilevate difformita rispetto al progetto esecutivo non autorizzate,
I’Appaltatore € obbligato al ripristino integrale delle opere a propria cura e spese.

Prima dell’esecuzione delle lavorazioni, I’Appaltatore deve sottoporre alla Direzione Lavori
la campionatura dei materiali e delle finiture.

La Direzione Lavori puo richiedere certificazioni, schede tecniche e prove prestazionali sui
materiali proposti.

La Direzione Lavori pu0 disporre prove in sito o in laboratorio, con oneri a carico
dell’Appaltatore, per la verifica della conformita delle opere eseguite.

Articolo 49 — Forniture, qualita dei materiali e norme tecniche

1.

Tutti i materiali e le forniture devono essere conformi alle prescrizioni contrattuali, al
progetto esecutivo e alle norme tecniche vigenti.

| materiali devono essere:

nuovi e di prima scelta;

idonei allo scopo per cui sono destinati;

conformi alle norme tecniche armonizzate UNI, EN e ISO applicabili;
lavorati a perfetta regola d’arte.

In caso di aggiornamento normativo, si applicano automaticamente le norme tecniche piu
recenti e cogenti alla data di esecuzione delle lavorazioni.

In caso di contrasto tra norme tecniche:

prevalgono le norme nazionali cogenti;

successivamente le norme europee armonizzate;

infine le norme internazionali, purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici.

Qualora non esistano norme tecniche nazionali o europee applicabili, I’Appaltatore dovra
fare riferimento a norme tecniche internazionali riconosciute, previa approvazione della
Direzione Lavori.

Le norme tecniche costituiscono parte integrante del presente Capitolato e devono
intendersi come requisiti minimi inderogabili di qualita e prestazione.

Tutti i materiali devono essere accompagnati da certificazioni, dichiarazioni di prestazione
(DOP) e documentazione CE ove prevista dalla normativa vigente.

Articolo 50 — Prove, controlli e collaudi tecnici

1.

2.

La Direzione Lavori ha facolta di disporre prove, controlli e verifiche su materiali,
componenti e lavorazioni in qualsiasi fase dell’esecuzione.

Le prove possono essere effettuate:

in laboratorio autorizzato;



in sito;
presso il produttore.
Gli esiti delle prove sono vincolanti ai fini dell’accettazione dei materiali.

L'Appaltatore e tenuto a sostituire, a propria cura e spese, i materiali non conformi.

Articolo 51 — Accettazione dei materiali

1.

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non solleva I’Appaltatore da
responsabilita per difetti o non conformita riscontrati successivamente.

L’accettazione definitiva avviene solo a seguito della corretta posa in opera e del collaudo
dell’opera.

Resta salvo il potere di rifiuto in qualsiasi momento di materiali non conformi alle
prescrizioni contrattuali.

Articolo 52 — Modalita esecutive delle lavorazioni

1.

Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni
del presente Capitolato.

L'Appaltatore e responsabile della corretta organizzazione del cantiere, dei mezzi d’opera e
delle modalita esecutive adottate.

Ogni lavorazione deve garantire il rispetto:
delle norme sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
delle norme ambientali vigenti;

delle prescrizioni progettuali e contrattuali.

Articolo 53 — Disposizioni finali della Parte Il

1.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Parte si rinvia al D.Lgs.
36/2023, agli Allegati applicabili e alla normativa tecnica vigente.

Le prescrizioni tecniche del presente Capitolato devono intendersi prevalenti, salvo
contrasto con norme imperative di legge.
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